evidenční číslo	113/2012

MĚSTSKÝ ÚŘAD SLATIŇANY

T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
tel. 469 660 244, fax. 469 681 383, e-mail: mesto@slatinany.cz

Předběžná finanční kontrola uzavření smlouvy

v návaznosti na příslušná ustanovení zák. 320/2001 Sb. o finanční kontrole ve veřejné správě, Vyhlášky MF č. 416/2004 Sb., kterou se provádí výše uvedený zákon a Vnitřního pokynu č. 1/2005 - Systém vnitřní finanční kontroly na Městském úřadu ve Slatiňanech.

Předmět smlouvy	Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo č. VCES-4615/5097 na stavbu – Rekonstrukce domu č. p. 66 – Švýcárna Slatiňany		
Číslo související smlouvy (dodatku)	121/2010		
Datum uzavření smlouvy	28. 5. 2012		
Cena (Kč vč. DPH)	29 168 531,00 + 156 827,00 = 29 325 358,00		
Smluvní strana	VCES a. s., Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9		
Platnost smlouvy	31. 5. 2015		
Uložení smlouvy	OVŽP		
Objednávka číslo	-		
	Poznámka	***Datum***	***Podpis***
Věcně překontroloval	Eva Esserová	28. 05. 2012	
Kontrola vedoucího odboru	Antonín Odvárka		
Předběžná fin. kontrola vedoucí HSO	Ing. Vlastimil Rašín	28. 05. 2012	
Kontrola účetní	Jana Tesařová	28. 05. 2012	
Projednáno orgánem města (RM, ZM)	RM č. 44/2012	14. 05. 2012	
Výběr dodavatele (zhotovitele)	RM č. 44/2012, zpráva č. 15	14. 05. 2012	
Schválení nadřízeným orgánem (veř. práv. smlouvy)	-		
Zaevidoval	Ing. Jiří Hodic	28. 05. 2012	
Smlouvu za město Slatiňany podepsal	MVDr. Ivan Jeník	28. 05. 2012	

VCES
A BOUYGUES CONSTRUCTION COMPANY

Dodatek č. 3

ke smlouvě o dílo č. VCES-4615/5097

o dodávce stavebních prací uzevřené podle § 536-565 zákona č. 513/91 Sb ze dne 5.11.1991 – obchodní zákon, v platném znění

Smluvní strany

Objednatel:

název:	**MĚSTO SLATIŇANY**
sídlo:	T.G.Masaryka 36, 538 21 Slatiňany
IČ:	002 70 920
zápis v OR:	nezapsáno
statutární orgán:	**MVDr. Ivan Jeník**, starosta
ve věcech technických:	**Antonín Odvárka**, **Eva Esserová**
tel., fax:	+420 469 660 246, 469 681 383
mobil:	+420 602 624 550
e-mail:	mesto@slatinany.cz

Zhotovitel:

název:	**VCES a.s.**
sídlo:	Na Harfě 337/3, 190 05 Praha 9
IČ:	26746573
DIČ:	CZ26746573
zápis v OR:	MěS v Praze, oddíl B, vložka 8052
statutární orgán:	**Ing. Zdeněk Pokorný**, místopředseda představenstva
	Anthony Christian Joel De Busschere, člen představenstva
tel., fax:	+420 226 056 105, +420 226 056 100
e-mail:	vces@vces.cz

Ve věcech technických a ve věcech plnění této smlouvy oprávněn jménem zhotovitele jednat a podepisovat:
Ing. Pavel Štěpánek – senior project manager
Jan Buchta – project manager
Ing. Hana Hořínková – technická příprava výroby
Rostislav Cimrhanzl – stavbyvedoucí

Uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku podle ustanovení §536 a následujících zákona 513/1991 Sb., obchodní zákoník v platném znění tento

DODATEK č.3

Tímto Dodatkem se mění a doplňují následující ustanovení Smlouvy o dílo:

I.
Předmět plnění

Předmět plnění se rozšiřuje o práce specifikované v přiloženém ocenění dodatečných prací pro objekty
SO-01 Budova čp. 66 – rekonstrukce – stavební část
SO-04 Komunikace a zpevněné plochy

II.
Termín plnění

Vzhledem k rozšíření předmětu smlouvy dle článku I. tohoto dodatku se obě strany dohodly na dokončení díla nejpozději do **31.5. 2012.**

III.
Cena díla

Vzhledem k rozšíření předmětu smlouvy dle článku I. tohoto dodatku se obě strany dohodly na navýšení ceny díla o :

Navýšení ceny bez DPH	**130.689,- Kč**
DPH	**26.138,- Kč**
Navýšení ceny s DPH	**156.827,- Kč**

IV.
Financování a placení

Obě strany se dohodly, že výše uvedené navýšení ceny díla bude součástí konečného vyúčtování ceny díla na základě vzájemně odsouhlaseného soupisu provedených prací.

Tento dodatek smlouvy je sepsán ve 4 vyhotoveních, každá smluvní strana obdrží 2 vyhotovení dodaku, které mají váhu originálu listiny.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

Smluvní strany tento dodatek přečetly a s jeho obsahem souhlasí, na důkaz čehož připojují své podpisy.

Příloha č. 1 Ocenění dodatečných prací

V Slatiňanech dne 28.5. 2012

MĚSTO SLATIŇANY

---

objednatel

V Praze, dne 4.5.2012

Ing. Zdeněk Pokorný
místopředseda představenstva VCES a.s.

Anthony Christian Joel De Busschere
člen představenstva VCES a.s.

---

zhotovitel

Příloha č. 1
Ocenění dodatečných prací

Rekonstrukce domu čp. 66 - Švýcárna Slatiňany

Změny RPD oproti dokumentaci pro výběr dodavatele

Celková rekapitulace	Dodatečné práce
SO-01 Budova čp. 66 - rekonstrukce - stavební část	44 083
SO-04 Komunikace a pevněné plochy	86 606
CELKEM	**130 689**

Rekonstrukce domu čp. 66 - Švýcárna Slatiňany

SO-01 Budova čp. 66 - rekonstrukce - stavební část

					Dodatečné práce		
P.Č.	KCN	Kód položky	Skrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
Okapový chodník z kostek BEST-Legenda Colormix Sahara + betonový obrubník Parkan II žlutý - požadavek architekta							
			Kladení dlažby z kostek BEST do lože z kameniva tl. 50 mm	m2	50,00	327,50	16 375,00
			Kladení dlažby z kostek BEST do lože z betonu	m2	11,00	609,00	6 699,00
			Kostka dlažební BEST - Legenda I a II Colormix Sahara	*m2*	*61,00*	*579,00*	*35 319,00*
			Osazení záhonového obrubníku betonového do lože z betonu s boční opěrou	m	150,00	147,60	22 140,00
			Obrubník betonový BEST - Parkan II, žlutá/20 cm	*m*	*150,00*	*105,00*	*15 750,00*
			Doprava dlažby a orub zahradních	kpl	1,00	2 800,00	2 800,00
			Případná sleva poskytnutá zhotovitelem	kpl	1,00	-55 000,00	-55 000,00
							44 083,00

CELKEM **44 083**

Rekonstrukce domu čp. 66 - Švýcárna Slatiňany

SO-04 Komunikace a zpevněn plochy

					Dodatečné práce		
P.Č.	KCN	Kód položky	Skrácený popis	MJ	Množství celkem	Cena jednotková	Cena celkem
1	2	3	4	5	6	7	8
		HSV	**Práce a dodávky HSV**				
		1	**Zemní práce**				
VCP - zlepšení únosnosti podloží							
		122202201	Odkopávky a prokopávky nezapažené pro silnice v hornině tř. 3 objem do 100 m3	m3	47,60	44,28	2 107,73
		122202209	Příplatek za lepivost u odkopávek a prokopávek pro silnice v hornině tř. 1 až 3	m3	47,60	6,64	316,06
		162601102	Vodorovné přemístění do 5000 m výkopku z horniny tř. 1 až 4	m3	47,60	112,18	5 339,77
		171201201	Uložení sypaniny na skládky	m3	47,60	17,71	843,00
		171201206	Poplatek za uložení na skládce (skládkovné) - ostatní zemina	t	85,68	206,64	17 704,92
							26 311,47
		5	**Komunikace**				
		564851111	Podklad ze štěrkodrtě ŠD tl. 200 mm	m2	238,00	172,34	41 016,92
		711491172	Provedení izolace z textilií - ochranná vrstva	m2	238,00	42,00	9 996,00
		693111460	*Textilie GEOFILTEX 300g/m2*	*m2*	*309,40*	*30,00*	9 282,00
			Případná sleva poskytnutá zhotovitelem	kpl	1,00	0,00	0,00
							60 294,92

CELKEM **86 606**